

# Wie geht es weiter an der Plansche?

07. Juni 2019



**JA!**  
Spielplatz!!

ELTERNINITIATIVE  
WEISSENSEE

# Lasst Gras wachsen!

- Spielgeräte sind fertig, ABER...
- Neue Wiese ist gesät, erst nach 3 x Wachsen/Mähen belastbar

● ~~Wird in Keimphase täglich gewässert~~

● ~~Eröffnung Gesamtfläche Ende Juni '19 wird angestrebt~~

● Solange bleibt bitte unbedingt draußen!

**Nicht ordnungsgemäß durchgeführt**



**Termin ist nicht mehr erreichbar**



Foto: Juni 2018

Informationsangebot von Elterninitiative „JA! Spielplatz!!“

Wir setzen uns ein für greifbare Fortschritte in absehbarer Zeit

Aktuelle Infos zu dieser Baustelle in Kooperation mit dem Grünflächenamt Pankow

[www.weissenseespiel.de/plansche](http://www.weissenseespiel.de/plansche)  
Oder: Handykamera über Code halten



**Spielplätze wieder bespielbar machen!**

# Wie geht es weiter an der Plansche?

- ▶ Im **Mai 2017** wurde der Spielplatz wegen Sicherheitsmängeln komplett **gesperrt**
- ▶ Nach **Straßenprotesten und TV-Beiträgen** wurde **Sanierungsbeginn** von 2019 auf 2018 vorverlegt
- ▶ Versprochener **Fertigstellungstermin** war **Silvester 2018** (Pressemitteilung Bezirksamt vom 27. September 2019)

**JA!**  
Spielplatz!!

ELTERNINITIATIVE  
WEISSENSEE



# Wie geht es weiter an der Plansche?

- ▶ **Bauabnahme** einschließlich Rasensaat war dann aber erst **Anfang April 2019**
- ▶ Bei einer zusätzlichen Begehung im Rahmen einer Schulung am **16. April** wurden **Mängel an den Spielgeräten** erkannt
- ▶ Laut Auskunft von Fr. Kühn / Grünflächenamt am **5. Juni 2019** gibt es bisher **keinen Termin für Behebung Mängel**

**JA!**

Spielplatz!!

ELTERNINITIATIVE  
WEISSENSEE

# Wie geht es weiter an der Plansche?

- ▶ **Anwachspflege Rasensaat** wurde von der Firma Alpina wochenlang **vernachlässigt**, es wurde auf Regen gehofft, Samen wurde verweht und gefressen
- ▶ Eine kleine **Anfrage dazu** in der BVV ging **leider unter**
- ▶ **Dienstgebäude Grünflächenamt** ist 120 m entfernt, das hat aber auch nichts genutzt, Aussage: „*Da ist die Firma zuständig, wir nicht!*“

**JA!**

Spielplatz!!

ELTERNINITIATIVE  
WEISSENSEE

# Wie geht es weiter an der Plansche?

- ▶ Architekt Frank von Barga hatte im April **Eröffnungstermin Gesamtanlage 30. Juni 2019** in Aussicht gestellt
- ▶ Ist nach **aktuellem Stand nicht mehr haltbar**
- ▶ Rasen müsste 3 x wachsen und gemäht werden, bisher 0 x erreicht

**JA!**

Spielplatz!!

ELTERNINITIATIVE  
WEISSENSEE

# Wie geht es weiter an der Plansche?

- ▶ Inzwischen sind die neuen Spielgeräte schon mit **Graffiti** beschmiert

**JA!**

Spielplatz!!

ELTERNINITIATIVE  
WEISSENSEE

# Wie geht es weiter an der Plansche? - Wasserspiel

- ▶ Stadtrat Kuhn hatte versprochen, das **Wasserspiel am 1. Juni in Betrieb** geht (Berliner Woche vom 24. April 2019)
- ▶ Wurde nicht umgesetzt
- ▶ **JA! Spielplatz!!** setzt sich dafür ein, dass das **Wasserspiel** so schnell wie möglich in Betrieb geht, **auch unabhängig vom Spielplatz**

**JA!**  
Spielplatz!!

ELTERNINITIATIVE  
WEISSENSEE



# Wie geht es weiter an der Plansche? - Wasserspiel

+++ Meldung Freitag 07.06.2019 +++

- ▶ Laut Architekt wird eine heute Besprechung vor Ort darüber stattfinden, wie die Anlage möglichst schnell so weitgehend wie möglich geöffnet werden kann

**JA!**  
Spielplatz!!

ELTERNINITIATIVE  
WEISSENSEE



**21. April 2019**



**12. Mai 2019**





**18. Mai 2019**



**30. Mai 2019**





**05. Juni 2019**



**30. Juni 2019**

**Ziel: Eröffnung Spielplatz mit robustem Rasen**

**Voraussetzung: Rasen 3 × gewachsen und gemäht**

**Erreichen dieses Ziels ist Stand 05.06.2019 ausgeschlossen.**



20. April 2019



20. April 2019



01. Mai 2019



01. Mai 2019



12. Mai 2019



30. Mai 2019

